

# 智能纪要：任务引擎对接相关事宜讨论 2026年8月24日

8月24日(周一) 14:57 - 15:51 (GMT+08)

纪要 原始记录

## 总结

### 任务引擎对接相关事宜讨论

- 💡 核心结论：
- 任务引擎数据库将迁移至Pcycle统一存储，优先完成定时任务的基础对接
  - 任务引擎仅负责节点拆解与状态跟踪，条件判定、触发调用需由外部智能体实现
  - 暂不支持多项目差异化配置，相关复杂需求待后续试点项目落地后再迭代调整

### 任务引擎对接核心方案

#### 🗄️ 数据库对接方案

##### 任务引擎库迁移至Pcycle统一维护

- 原任务引擎为独立 **sqlite** 数据库
- 现业务端已切换至 **mysql** 数据库
- 任务引擎表结构适配 **Pcycle** 格式
- 统一存储便于后续整体迁移维护

#### ⚙️ 任务引擎核心能力

##### 优先对接定时任务，暂不做条件任务

- 支持自然语言拆解任务为节点
- 仅支持基于时间的 **定时触发**
- 跟踪任务状态与人员绑定关系
- 不具备自动条件判定与推进能力

#### 🔄 任务触发逻辑

##### 需智能体传递参数调用引擎

- 任务创建需智能体传递 **规范参数**
- 节点完成需外部告知引擎状态
- 条件任务需额外智能体做判定
- 群聊场景需上下文识别+用户确认

### 后续推进安排

#### 📅 近期对接优先级

- 先适配现有前端原型界面
- 本周** 完成任务节点创建对接
- 同步接入群聊任务识别功能
- 暂不考虑多项目差异化配置

#### 🔄 后续迭代原则

- 先打通核心链路再优化细节
- 特殊场景需求随试点项目迭代
- 不提前预设复杂的项目切换逻辑
- 后续根据实际用户需求调整

内容由 AI 生成

音频围绕任务引擎对接方案、功能边界、协作逻辑及落地安排展开研讨，明确各环节规则与分工，内容如下：

- 任务引擎核心能力与对接基础
  - 现有能力边界

- 核心功能范围：仅支持定时/周期类任务的节点拆分、人员绑定、状态跟踪，暂不具备文件校验、自主生成任务的能力。
- 触发规则限制：当前仅支持基于时间维度的触发逻辑，暂不支持基于业务表字段、项目工序节点的自动触发。

| 能力分类 | 已支持能力            | 暂不支持能力            |
|------|------------------|-------------------|
| 触发逻辑 | 定时/周期类时间触发       | 基于业务表字段/工序节点自动触发  |
| 任务处理 | 任务节点拆分、人员绑定、状态跟踪 | 自主生成任务、自动解析复杂业务条件 |
| 校验能力 | 任务状态映射更新         | 文件内容校验、自动推进节点流转   |
| 对接方式 | API嵌入、MCP调用      | 无额外对接限制           |

当前阶段优先落地定时类基础任务能力，复杂条件触发逻辑由前置智能体转换为时间维度参数后传入任务引擎实现。

AI生成

任务引擎功能边界对比

对接路径与适配基础

- 现有对接方式：提供 API 嵌入、MCP 调用两种对接路径，开发阶段已适配现有前端仓库的已有结构。
- 状态映射规则：前端界面的任务状态展示通过数据表映射实现，任务引擎需接收 user id 等参数维护内部数据。


数据库迁移安排

- 原存储架构：任务引擎初始采用独立 SQLite 存储，与现有业务库分离，存在表结构变更不兼容风险。
- 迁移统一规则：所有任务引擎相关表结构将统一迁移至 Pcycle 库，实现统一维护，降低后续迭代成本。

任务触发与智能体协作逻辑

条件类任务实现路径

- 触发逻辑分工：基于 WBS、环号等项目属性的条件判定，由对应前置智能体完成后传入标准化参数至任务引擎。
- 任务流推进规则：任务节点状态更新依赖前端操作反馈，无自主推进能力，状态回传后方可流转至下一节点。



AI生成

条件类任务全链路流转流程

多场景任务识别规则

- 群聊场景触发：群聊中发起任务需用户 @ 豆包，智能体需携带上下文做意图识别，确认用户需求后再创建任务。
- 通用化开发思路：任务引擎采用通用化架构设计，不同项目的差异化逻辑仅需调整前置智能体，无需改动核心代码。

智能体挂载规则

- 技能包限制：平台上传智能体挂载技能包时，不可包含沙箱 Python 代码，相关逻辑可通过 MCP 调用实现。
- MCP 调用要求：通过 MCP 实现 Python 类逻辑时，需完整打包运行环境与所有依赖包，保障运行兼容性。
- 多项目适配的阶段规划
  - 现有系统配置现状
    - 通用配置规则：当前平台所有智能体的提示词等配置默认全局通用，仅知识库按项目维度做隔离处理。
    - 配置能力限制：暂不支持按单个项目维度单独配置智能体参数，无项目切换对应的配置自动切换能力。
  - 差异化需求处理原则
    - 现阶段优先级：优先服务当前试点类项目，暂不考虑跨项目类型的智能体差异化配置需求，避免过度设计。
    - 潜在场景兼容：若后续出现同平台多类型项目共存需求，可通过向智能体传入项目属性，由模型内部做分支判断兼容。
  - 特殊场景交付逻辑：若用户同时管理多类差异极大的项目，将采用独立部署不同版本系统的交付模式，而非单平台复杂适配。
- 落地推进具体安排
  - 近期开发优先级
    - 本周开发目标：优先打通任务引擎的任务节点创建能力，同步对接群聊任务触发功能，暂不开发复杂条件任务逻辑。
    - 联调前置要求：当前各模块仅完成单独测试未做整体连通，需完成全链路打通后再开展完整功能验证。
  - 任务引擎适配分工
    - 适配内容范围：由吴登浩负责适配现有仓库的前端界面、业务表结构，完成任务引擎独立表向 Pcycle 格式的转换。
    - 迭代优化方向：任务引擎后续将持续优化任务解析能力，适配更复杂的用户任务描述，避免出现解析失败问题。

👉 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

## 智能章节

00:01 讨论任务引擎的对接及界面适配相关问题

本章节双方围绕任务引擎的系统接入问题展开沟通，明确任务引擎提供API、MCP两种接入方式，支持自然语言操作、节点增减模式，通过数据表做状态映射，暂不具备文件内容核对能力，需传入用户ID维护相关信息，核心功能覆盖任务下达、人员绑定及状态持续更新，其开发时已匹配现有任务界面，无需额外调整界面。

### 02:33 任务引擎数据库及条件触发对接方案讨论

本章节双方围绕任务引擎的数据库设置、条件任务触发逻辑展开讨论，明确当前任务引擎数据库独立，仅负责定时触发动作，无法自行判定项目侧触发条件，需适配项目的智能体对接下发任务，双方也商议确认后续可将任务引擎数据库迁移至项目侧合并，避免分开维护。

### 07:00 任务引擎现有触发逻辑与相关功能说明

本章节参会双方围绕任务引擎的触发机制与现有能力展开沟通，明确当前任务引擎仅支持基于时间、周期的定时触发，核心功能为跟踪任务环节完成状态、通知对应人员，暂不支持基于环号等业务字段的条件触发，也无法自主根据项目要求生成下发任务。

### 10:24 数据库调整及表合并统一维护相关讨论

本章节双方围绕数据表适配问题沟通，确认之前相关模块直接读取对方程序目录下sqlite数据库的用户、项目等表数据，本次改版因记忆引擎需求将数据库更换为pysql，原sqlite后续部署后不再保留，双方最终一致同意将另一方的表也迁移至pysql统一维护，方便后续整体迁移管理。

### 12:34 目标任务通过任务引擎触发的相关方案探讨

本章节围绕目标形式任务如何通过任务引擎触发展开讨论，明确当前任务引擎走通用开发路线，仅负责绑定信息、跟踪状态，需单独设置一个任务下发智能体对接不同领域业务做数据转化，适配盾构、能源等不同类型项目的差异化配置需求。

### 15:51 任务引擎运行逻辑与调用方式相关沟通

本章节围绕任务引擎的运行逻辑展开讨论，明确任务引擎需通过MCP接收智能体传递的规范任务信息，负责拆解任务、生成节点并跟踪记录任务状态，本身不具备自动推进能力，需外部反馈节点完成信息后才推进下一节点，当前各模块仅单独测试未正式连通，任务引擎后续仍有优化空间。

### 24:08 在线聊天场景接入任务引擎相关方案讨论

本章节围绕在线聊天场景接入任务引擎展开讨论，明确主界面问问豆包、群聊模式均需接入，群聊中可通过at豆包触发任务下发，需携带群聊上下文识别任务，识别后需向用户确认再执行，相关人员将先灵活配置打通流程，后续由学生研究优化提示词提升识别准确率。

### 26:13 同学上传智能体挂载技能包相关规则确认

本章节围绕平台用户上传智能体挂载技能包的规则及Python相关执行方案展开沟通，明确技能包不可包含沙箱Python，其余内容均可纳入，若有Python相关执行需求可转为MCP模式实现，需将完整的环境、依赖包等全部打包置入即可。

### 27:13 任务流程界面测试及项目任务下发机制讨论

本章节围绕任务流程界面与任务下发逻辑展开沟通，针对说话人1头疼任务流程界面展示的问题，双方商定先沿用现有前端原型界面，暂不考虑条件形式，先测试定时任务。同时明确条件执行最终可

转化为时间逻辑，需针对不同项目开发专属下发任务智能体，且采用一个项目部署一个程序的方案。

### 29:13 智能体多项目适配及后续开发节奏讨论

本章节围绕智能体管理平台多项目适配问题展开讨论，明确当前仅知识库、记忆按项目隔离，其余智能体配置通用，虽未来能源类项目可能出现同平台不同项目智能体提示词、流程差异的场景，但现阶段该类需求落地可能性极低，暂不考虑相关复杂适配，后续随实际试点需求再调整。

### 43:04 沟通任务引擎相关适配推进及项目打通事宜

本章节双方围绕任务引擎推进事项沟通，明确当前项目各板块独立未打通，后续需整体打通。说话人1本周计划推进任务引擎节点创建、对接群聊功能，说话人2将安排吴登浩适配说话人1的仓库内容，调整表结构至Pcycle模式，后续遇问题再沟通。

📌 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

## 关键决策

- **关键决策：**将任务引擎的独立数据库表迁移至 Pcycle 库，统一维护，当前优先对接定时类任务引擎功能，暂不考虑条件形式任务及复杂多项目差异化适配需求。
  - **问题：**任务引擎当前使用独立数据库，与业务端 Pcycle 库分离，存在数据读取兼容、维护成本高的问题，同时需明确当前阶段任务引擎的开发优先级及多项目适配的处理方案。
  - **讨论方案：**
    - 说话人 1 提出任务引擎独立库与业务库分离会导致后续数据结构变更时兼容风险高，建议将任务引擎表统一迁移至 Pcycle 库，同时优先实现定时类任务功能，暂不考虑复杂的多项目差异化适配。
    - 说话人 2 表示统一数据库维护更便于后续迁移操作，认可当前优先对接定时任务的方案，同时提出复杂多项目适配场景出现概率极低，可后续根据实际需求再调整。
  - **决策依据：**统一数据库可降低后续维护及数据兼容风险，当前阶段优先实现核心可用功能，避免过早设计复杂架构导致后续调整成本过高。
- **其他决策：**
  - a. 由吴登浩负责将任务引擎相关表结构调整至 Pcycle 格式，适配现有仓库及前端界面。
  - b. 说话人 1 本周优先对接任务引擎的任务节点创建功能及群聊接入能力。
  - c. 群聊场景下的任务判定需携带上下文，识别到任务需求后先向用户确认再下发。
  - d. 智能体挂载技能包时，除沙箱 Python 外的能力均可支持，Python 相关能力可通过 MCP 实现。

e. 任务引擎对接过程中出现问题双方及时沟通协调。

👉 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

## 金句时刻

「因为霍老师他说这个要做成那种科研管理的一些项目，那对于科研管理来说，这套东西就又是一套新的东西了，就是肯定提示词什么什么，包括底层的，它更不存在什么 WBS 风险什么东西，但它可能有一些进度风险的一些东西。」

—— 点明了不同类型项目对系统的需求差异极大，无法通过单一架构覆盖，为当前阶段不做过度设计的决策提供了支撑。

「基本上都是一致的，就很少会存在说，一个做燃气的，一个做什么立管，或者说这种短项目的人，他突然间就负责一个超级大的一个项目，这种是比较少见的。」

—— 从实际用户使用场景出发，论证了多项目差异化适配需求的低概率，为暂不考虑复杂适配的决策提供了现实依据。

「但是也搞不清楚是真正用户用的时候，他这个任务可能给任务引擎，任务引擎自己解析不了，对，这个是非常有可能性的。」

—— 提前预判了任务引擎落地使用时可能出现的解析异常风险，为后续迭代优化提供了风险提示。

👉 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

（注：部分内容可能由 AI 生成）